CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0000000-00	000000	MUNICÍPIO	SERRA DO LUCINDO	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - EXTENSÃO 865,78 METROS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TRECHO	1.194.927,24	% Período:	16,91%	28,71%	28,71%	25,67%								
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.130,49	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	29.409,04	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.143.494,09	% Período:	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%								
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	20.893,62	% Período:				100,00%								

Total: R$ 1.194.927,24

		1 10/25	2 11/25	3 12/25	4 01/26	5 02/26	6 03/26	7 04/26	8 05/26	9 06/26	10 07/26	11 08/26	12 09/26
Período:	%:	16,91%	28,71%	28,71%	25,67%								
	Repasse:	101.031,82	171.524,12	171.524,11	153.383,57								
	Contrapartida:	101.031,82	171.524,12	171.524,11	153.383,57								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**202.063,64**	**343.048,23**	**343.048,23**	**306.767,14**								
Acumulado:	%:	16,91%	45,62%	74,33%	100,00%								
	Repasse:	101.031,82	272.555,94	444.080,05	597.463,62								
	Contrapartida:	101.031,82	272.555,94	444.080,05	597.463,62								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**202.063,64**	**545.111,87**	**888.160,10**	**1.194.927,24**								
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
Data: 22/09/2026 10:30:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

BELA VISTA DO TOLDO/SC
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
CREA/CAU: 136375-1
ART/RRT: 10287737-1