PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO

ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS			
Objeto:	**QUADRA DE ESPORTES**	**DATA:**	21/09/2026
	ÁREA: 372,69 m2	**BDI (%):**	25,00%
Local/obra:	RUA CARLOS WAGNER JUNIOR - COHAB - BELA VISTA DO TOLDO/SC	**ÍNDICES DE REFERÊNCIA**	
Res. Técnico:	Eng. Civil Gilson Luiz Guimarães - CREA 34.624-3	SINAPI jun/26	DESONERADA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviços	Valor (R$)	%	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				1º MÊS		2º MÊS	
				% EXECUTADA	R$ EXECUTADO	% EXECUTADA	R$ EXECUTADO
1	SERVIÇOS INICIAIS	R$ 27.227,44	11,50%	100%	R$ 27.227,44		R$ -
2	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÕES	R$ 24.909,80	10,52%	100%	R$ 24.909,80		R$ -
3	DRENAGEM	R$ 8.750,16	3,70%	100%	R$ 8.750,16		R$ -
4	PISO DA QUADRA	R$ 68.089,50	28,76%		R$ -	100%	R$ 68.089,50
5	GRADE/PORTÃO/REDE	R$ 85.896,58	36,28%	75%	R$ 64.422,44	25%	R$ 21.474,15
6	EQUIPAMENTOS	R$ 8.284,33	3,50%		R$ -	100%	R$ 8.284,33
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ILUMINAÇÃO	R$ 13.286,31	5,61%		R$ -	100%	R$ 13.286,31
8	LIMPEZA DA OBRA	R$ 306,00	0,13%		R$ -	100%	R$ 306,00
TOTAL SIMPLES - ITEM 1 A 8		**R$ 236.750,12**	**100%**	**53%**	**R$ 125.309,83**	**47%**	**R$ 111.440,29**
TOTAL ACUMULADO - ITEM 1 A 8		**---**	**---**	**53%**	**R$ 125.309,83**	**100%**	**R$ 236.750,12**

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILSON LUIZ GUIMARAES
Data: 28/09/2026 09:32:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br