



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
PROJETO DE ENGENHARIA VIÁRIA - RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS RURAIS - TRECHO 02
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



Trecho: Estrada Ligação Entroncamento Ribeirão Raso/Ouro Verde/Serra Lucindo para Localidade Ouro Verde
Local: Bela Vista do Toldo/ SC

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM (R\$)	PERÍODO (MÊS)					
			MÊS (1)		MÊS (2)		MÊS (3)	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	TERRAPLENAGEM	R\$ 29.817,45	R\$ 17.890,47	60,00%	R\$ 11.926,98	40,00%		
2.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 568.927,00	R\$ 193.435,18	34,00%	R\$ 193.435,18	34,00%	R\$ 182.056,64	32,00%
3.0	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 66.447,81	R\$ 26.579,13	40,00%	R\$ 23.256,73	35,00%	R\$ 16.611,95	25,00%
4.0	SINALIZAÇÃO	R\$ 5.358,61	R\$ 535,86	10,00%	R\$ 2.143,44	40,00%	R\$ 2.679,31	50,00%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)			R\$ 238.440,64	35,56%	R\$ 230.762,33	34,41%	R\$ 201.347,90	30,03%
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)			R\$ 238.440,64	35,56%	R\$ 469.202,97	69,97%	R\$ 670.550,87	100,00%