
Proponente: DATA: 16/02/2024 BDI (%): 22,71%
Objeto:
Local/obra: SINAPI DESONERADA
Res. Técnico:

% EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO % EXECUTADA R$ EXECUTADO
1 SERVIÇOS INICIAIS  R$            428,09 2% 100%  R$            428,09  R$                     -    R$                     -   
2 CERCA 24.631,94R$       98% 100%  R$      24.631,94  R$                     -    R$                     -   

25.060,03R$      100% 100% 25.060,03R$      0% -R$                  0% -R$                  
--- --- 100% 25.060,03R$      100% 25.060,03R$      100% 25.060,03R$      

VALDECIR KRAUSS
PREFEITO BELA VISTA DO TOLDO

Cercamento da Creche Raios de Sol ÍNDICES DE REFERÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DO TOLDO
ESTADO DE SANTA CATARINA - CGC/MF 01.612.888/0001-86

Rua Estanislau Schumann, 839 - CEP 89.478-000 - Fone: (047) 3629-0066 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO TOLDO

Estrada da Gralha - Localidade de Rio dos Poços dez/23
Fernanda Ruske de Siqueira - Eng. Civil - CRES/SC 136375-1

LOTE 01 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Serviços Valor (R$) %
SERVIÇOS A EXECUTAR

1º MÊS

ENGENHEIRA CIVIL CREA/SC 136375-1

 Bela Vista do Toldo, sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024

2º MÊS 3º MÊS

TOTAL SIMPLES
TOTAL ACUMULADO

FERNANDA RUSKE DE SIQUEIRA
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